Основные результаты 

контрольных мероприятий проведённых  Контрольно-счётной палатой КЧР за период с 26.03. 2019 года по 30.05. 2019 года

(утверждены Решением Коллегии КСП КЧР от 31.05.2019 №5)
1. 
Результат проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР на реализацию подпрограммы 1 "Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-Черкесской Республики" государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года " за 2017-2018 годы.
Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год, утвержденный решением Коллегии Контрольно-счетной палаты КЧР от 27.12.2018 г. №14, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от  25.03.2019 г. № 15-р.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, бухгалтерские и иные документы, обосновывающие и подтверждающие расходование бюджетных средств, выделенных в  2017-2018 годах Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР на реализацию подпрограммы 1 "Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-Черкесской Республики" государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года ". 

Объекты контрольного мероприятия: Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР на реализацию подпрограммы 1 "Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-Черкесской Республики" государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года " 

Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы.

Сроки проведения проверки: с 26.03.2019 года по 29.04.2019 года.

Проверка проведена в соответствии:

-стандартом внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (СРК 01-16);

-стандартом проведения, аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (СРК 13-14).

Основные выводы:

1. Сравнительный анализ объемов запланированных финансовых ресурсов на 2017-2018 годы по Госпрограмме и утвержденных Республиканскими Законами от 23 декабря 2016 г. N 92-РЗ (с изменениями от 20.12.2017 года) "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и от 25.12.2017 года № 85-РЗ (с изменениями от 17.12.2018 года № 81-РЗ) «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы», показал, что они соответствуют. 

2. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за 2017 год составил 465385,65 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 418847,0 тыс. рублей (90%), средства республиканского бюджета - 46538,6 тыс. рублей (10%). Фактическое исполнение составило 100 % от запланированных финансовых ресурсов в программе и бюджете на 2017 год.

3. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за 2018 год составил 362661,59 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета -339599,50 тыс. рублей (93%), средства республиканского бюджета - 23062,086 тыс. рублей (7 %). Фактическое исполнение составило 100 % от запланированных финансовых ресурсов в программе и бюджете на 2018 год.

4. Проверкой охвачены 8 объектов, из них: 1 объект капитального строительства «Устройство берегозащитной дамбы на р. Малый Зеленчук по защите а. Икон-Халк, Ногайского района КЧР», и по 7 объектам проводился капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений. По результатам визуального осмотра объема выполненных работ нарушений не установлено.

5. В результате проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вышеуказанным объектам закупок нарушений не установлено. Проведенный аудит в соответствии со Стандартом (СРК 13-14) «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» показал, что проведение конкурентных способов закупок товаров, работ и услуг не привели к абсолютной и относительной экономии бюджетных средств.

6. На момент проведения ремонтных работ гидротехнические сооружения, в том числе: берегоукрепительное сооружение на р. Уруп в ст. Преградная, берегозащитное сооружение на реке Кардоник в районе аула Кызыл-Октябрь Зеленчукского района, берегозащитное сооружение на реке Кубань в районе аула Эркен- Юрт Ногайского района, берегоукрепительное сооружений на реке Маруха в районе села Маруха Зеленчукского района, берегозащитное сооружение на реке Джегута в ауле Кызыл-Кала Усть - Джегутинского района, берегоукрепительное сооружение на р. Теберда в г. Теберда, берегоукрепительное сооружений на р. Аманауз в п. Домбай значились в статусе бесхозяйных Администрациями сельских поселений не исполнены данные гарантии (гарантийные письма) о принятии на баланс 7 отремонтированных в 2017-2018 гг. гидротехнических сооружений, которые на момент проверки остаются бесхозяйными объектами. 

7. Предыдущая проверка была проведена сотрудниками Контрольно-счетной палаты КЧР в 2017 году, нарушения устранены в полном объеме.

Предложения:

      1.Направить Представление в Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

      2. Направить информационное письмо первому Заместителю председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты КЧР                                               Л.А. Гумжачева
___________________________________________________________________

2.

Результаты проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на исполнение непрограммных расходов Министерству строительства и ЖКХ КЧР
Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год утвержденный решением Коллегии Контрольно-счетной палаты КЧР от 27.12.2018 г. № 14, Закон КЧР от 15.11.2011 года №59-РЗ «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики», Распоряжение Председателя КСП КЧР от 23.05.2019 года № 27 -р.

Предмет контрольного мероприятия: проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на исполнение внепрограммных расходов Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. 

Цель контрольного мероприятия: 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на исполнение непрограммных расходов Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Сроки проведения проверки: 23.05.2019 года по 30.05.2019 года.

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Анализ оправдательных документов обосновывающих выделение средств, в том числе в стоимостном выражении.

2. Наличие оплаты штрафов пеней и.т.д. в результате несвоевременной оплаты обязательств.

          Акт проверки подписан без разногласий.

Основные выводы:

1. Непрограммные расходы Министерства составили 31767,0 тыс. рублей, расходование средств произведено на основании решений суда, что подтверждается данными контрольного мероприятия. 
2. Бюджетные средств в сумме 7769,1 тыс. рублей,   оплаченные в результате несвоевременного исполнения обязательств по контрактам предыдущих лет, использованы с нарушением принципа эффективного использования бюджетных средств утвержденного ст. 34 БК РФ, что составило 20,4 % от задолженности по контрактам.

Предложения:

1. Направить Представление Министру строительства и ЖКХ КЧР.

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты КЧР                                                    Т.М. Эдиев

_____________________________________________________________________

